


<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	SONORA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	2,000,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	ABRIL A JUNIO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,477.00	0.00	13.67	4,477.00	4,165.28	93.04
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	143,307.00	44,104.00	40,500.14	58,945.00	54,979.00	38.36
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	104	0	2	104	102	98.08
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	30,396.00	3,005.00	3,316.32	30,396.00	28,867.17	94.97
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,442	58	91	1,442	1,422	98.61
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	51,703	16,780	15,617	20,388	18,225	35.25
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	8	1	0	1	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	6	6	50.00
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>							
ATRAYENTE (PIEZA)	219,912.00	9,660.00	0.00	129,192.00	119,532.00	54.35	
FEROMONA (PIEZA)	18,000.00	18,000.00	17,992.00	18,000.00	17,992.00	99.96	
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	128,480.00	3,200.00	0.00	101,760.00	98,540.00	76.70	
TRAMPA (PIEZA)	63,160.00	9,750.00	3,750.00	63,160.00	57,110.00	90.42	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos Materiales</b>							
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS (LOTE)	12,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	3,224.66	26.87	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	515,361.00	153,615.00	142,041.29	210,840.00	196,528.37	38.13	
LLANTAS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (PIEZA)	8,800.00	2,200.00	0.00	5,500.00	33.00	0.38	
<b>Recursos Humanos</b>							
AGUINALDO (PAGO)	54,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	69,000.00	34,500.00	34,500.00	69,000.00	68,969.09	99.96	
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	167,156.00	52,276.00	51,058.63	59,476.00	58,258.63	34.85	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	67,398.01	74.89	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	33,750.00	33,750.00	67,500.00	67,500.00	50.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,221.00	119,200.00	94,726.59	126,700.00	95,573.87	21.51	




Servicios							
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	6,000.00	3,361.50	12,000.00	12,328.94	51.37	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	12,800.00	3,200.00	0.00	6,400.00	2,494.00	19.48	
PLACAS (PAGO)	7,572.00	4,976.00	7,572.00	7,572.00	7,572.00	100.00	
SEGURO (SERVICIO)	17,488.00	0.00	0.00	0.00	7,582.83	43.36	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	5,040.00	1,260.00	1,453.94	2,520.00	2,289.90	45.43	
VIÁTICOS SIN PERNOCITA (DÍAS)	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>477,087.00</b>	<b>412,705.95</b>	<b>953,120.00</b>	<b>882,927.30</b>	<b>44.15</b>	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	429,552.00	21,742.00	293,174.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,570,448.00	390,963.95	589,753.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>412,705.95</b>	<b>882,927.30</b>

**Justificación/Aclaraciones**  
 [TRAMPEO] En trampas revisadas no se cumplió la meta al trimestre por la falta de acceso por las precipitaciones que se presentaron en enero y marzo, así como la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19. [SUPERVISIÓN] No se cumplió con las supervisiones programadas a este trimestre por las restricciones y medidas preventivas por la contingencia del COVID-19.

ELABORÓ

  
 DAVID MENDOZA QUINTANA  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ

  
 JAVIER VALENZUELA LAGARDA  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ

  
 MANUEL RICARDO RAMONET RAZZÓN  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

  
 ROBERTO MENDIVIL LEYVA  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ  
 POR EL SENASICA

  
 ALEJANDRO FLORES SANCHEZ  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 VÍCTOR MANUEL BELTRÁN PAVENA  
 Nombre y Firma  
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."