

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2020
(Estatal)

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	MANEJO FITOSANITARIO DEL CÁRTAMO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	258,680.00
PERIODO DE INFORME	OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	2,584.96	101.77
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	40,934.00	0.00	0.00	40,934.00	38,708.08	94.56
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	227	0	0	227	228	100.44
CONTROL CULTURAL							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	7,910.00	7,910.00	8,209.86	7,910.00	8,209.86	103.79
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	486	486	487	486	487	100.21
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	1	1	1	1	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	54,140.00	5,725.00	4,000.00	54,140.00	52,383.60	96.76
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	88,752.00	4,852.00	4,852.00	88,752.00	80,430.03	90.62
Servicios						
CAFETERÍA (SERVICIO)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
SEGURO (SERVICIO)	0.00	0.00	9,179.71	0.00	9,179.71	100.00
TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	799.00	79.90
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	92,988.00	22,722.00	22,112.92	92,988.00	92,253.72	99.21
LOTE DE PAPELERÍA (LOTE)	0.00	0.00	2,333.94	0.00	2,333.94	100.00
PAPELERÍA (PIEZA)	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	100.00
TOTAL	258,680.00	33,299.00	42,478.57	258,680.00	258,680.00	100.00

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	258,680.00	42,478.57	258,680.00
TOTAL	258,680.00	42,478.57	258,680.00

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



DAVID ALONSO GALAZ COTA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



JAVIER VALENZUELA LAGARDA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ




MANUEL RICARDO RAMONET RAZÓN
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



ROBERTO MENDIVIL LEYVA
Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA



ALEJANDRO FLORES SANCHEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



VICTOR MANUEL BELTRAN FAVELA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."