

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	INSPECCION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACION NACIONAL DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS REGULADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	OPERACIÓN DE PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA (OPVI)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	ABRIL DEL 2020


Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
INSPECCION EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA	INSPECCIÓN	28,976	6,256	4,476	23,321	18,650	64.36
INSPECCION DE CARGAMENTOS AGRÍCOLAS	INSPECCIÓN	2,486	484	288	1,985	1,313	52.82
INSPECCION DE CARGAMENTOS PECUARIOS	INSPECCIÓN	339,557	67,324	39,543	276,987	230,062	67.75
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DE PASAJEROS	INSPECCIÓN						
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	1,705,000.00	341,000.00	341,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	80.25
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	22,000.00			22,000.00	22,000.00	80.25
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	97,165.00	19,433.00	19,433.00	77,732.00	77,732.00	80.00
Recursos Materiales						
BOTIQUÍN (LOTE)	2,890.00	578.00	0.00	2,312.00	1,300.00	44.98
CAFETERÍA (LOTE)	3,630.00	726.00	726.00	2,904.00	2,904.00	80.00
GASOLINA MAGNA (LITRO)	48,300.00	9,660.00	6,616.02	38,640.00	34,445.48	71.32
HERRAMIENTAS/GENÉRICOS (LOTE)	3,672.00	0.00	2,803.00	1,836.00	2,803.00	76.33
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	5,031.00	0.00	0.00	3,354.00	5,031.00	100.00
PAPELERÍA (LOTE)	4,650.00	930.00	0.00	3,720.00	4,650.00	100.00
TONER (LOTE)	2,040.00	0.00	0.00	1,360.00	810.84	39.75
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO)	71,399.00	15,790.00	13,182.00	55,609.00	45,885.00	64.27
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	14,551.00	0.00	250.00	11,576.00	7,358.10	50.57
PAGO DE SERVICIO DE GAS (LP) (PAGO)	5,775.00	990.00	1,000.00	5,280.00	4,952.18	85.75
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (PAGO)	3,582.00	796.00	570.02	3,184.00	3,290.15	91.85
PLACAS (PAGO)	2,488.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00
SEGURO (PAGO)	5,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (PAGO)	2,090.00	418.00	457.98	1,672.00	1,373.94	65.74
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,000,000.00	390,321.00	386,038.04	1,597,667.00	1,578,535.69	78.93

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	386,038.04	1,578,535.69
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	386,038.04	1,578,535.69

Justificación/Aclaraciones

[INSPECCIÓN EN PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA] En Operación de los Puntos de Verificación Interna en el programa (Federal) el porcentaje de cumplimiento del indicador "Inspección de cargamentos agrícolas" quedo por abajo de lo programado con un 79.9%, debido a que no se presentaron cargamentos agrícolas, de igual manera el porcentaje del indicador "Inspección de cargamentos pecuarios" quedo por abajo de lo programado con un 66.1%, debido a que no presentaron cargamentos pecuarios y el indicador de "Inspección de vehículos particulares y de pasajeros " quedo por debajo de lo programado con un 83.0% debido a que no se presentaron vehículos particulares y de pasajeros, esto por la contingencia del COVID-19. En el porcentaje de cumplimiento en el avance financiero específicamente en el concepto de placas, este no a sido efectuado debido a que por la contingencia presentada por el COVID 19 las agencias fiscales se encuentran cerradas, en el caso de herramientas y papelería, aun hay compras pendientes esto debido a que aun no se a entregado el recurso para el programa.

ELABORÓ

JOSÉ JESÚS JUÁREZ GONZÁLEZ
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MÉNDIVIL LEYVA
 Nombre y Firma
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ
POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VÍCTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."